



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33/25-11-2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 250/2024

Θέμα 6^ο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση οδικής ασφάλειας ενδοδημοτικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Ηράκλειας”».

Την 25^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15709/21-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηράκλειας Παλαιοκάστρου και Βαλτερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν έξι (6).

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
				Όνοματεπώνυμο
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέον	Πρόεδρος	1. Γεώργιος Κουτσάκης
2 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος	
3 Αναστασία	Χαλκίδου	Παναγιώτης	Μέλος	
4 Χρυσοβαλάντης(Βαλάντης)	Παπαγεωργίου	Πασχάλης	Μέλος	
5 Χρήστος	Μπαλάσκας	Ευάγγελος	Μέλος	Ο οποίος δεν προσήλθε
6 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος	αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας. Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 15613/20-11-2024 εισήγηση του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 15549/19-11-2024 και τα αναγραφόμενα σε αυτή.
2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 άρθρο 147 ν. 4782/2021 και
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13598/28-11-2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η από 19-11-2024 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», για χρονικό διάστημα διακοσίων δώδεκα (212) ημερών, για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου η 13-06-2025».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η από 19-11-2024 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου καθώς τους χειμερινούς μήνες οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν, την υπ' αρ. 15549/19-11-2024 αίτηση του αναδόχου, την από 19-11-2024 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, την υπ' αρ. 15613/20-11-2024 εισήγηση του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση οδικής ασφάλειας ενδοδημοτικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Ηράκλειας”, για χρονικό διάστημα διακοσίων δώδεκα (212) ημερών, για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου η 13-06-2025.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 250/2024.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 9:30.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 29-11-2024
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης