



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/9-9-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 259/2025

Θέμα 6^ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Ηράκλειας”».

Την 9^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11086/5-9-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν έξι (6). Την κ. Αναστασία (Νατάσα) Χαλκίδου αναπλήρωσε ο κ. Αναστάσιος Νεολιαντζής και τον κ. Ιωάννη Αβραμίδα αναπλήρωσε ο κ. Σωτήριος Βατμανίδης.

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέων	Πρόεδρος	Ονοματεπώνυμο
2 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος	1. Αναστασία Χαλκίδου
3 Χρήστος	Μπαλάσκας	Ευάγγελος	Μέλος	2. Ιωάννης Αβραμίδης
4 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Μέλος	3. Κωνσταντίνος Αραμπατζής
5 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Αναπλ. Μέλος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
6 Σωτήριος	Βατμανίδης	Ιωάννης	Αναπλ. Μέλος	αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας και η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 10735/29-8-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85.
- 2) Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016
- 3) Τον από 28-8-2025 Α.Π.Ε. και την αιτιολογική του έκθεση

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.450.000,00€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα γενικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του παραπάνω έργου αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας, η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Ανέφερε επίσης, ότι η δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, είναι ισόποση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη είναι στο ποσό των 968.657,86€ με Φ.Π.Α. Στον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών και δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Συνεχίζοντας, είπε ότι ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει την δαπάνη που προκύπτει λόγω νέας τιμής και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών, κάνοντας χρήση των προβλέπτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Ηράκλειας”, την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, την υπ' αρ. 10735/29-8-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Ηράκλειας”, προϋπολογισμού 1.450.000,00€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 259/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 12:10.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 10-9-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης