



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/10-06-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 181/2025

Θέμα 15^ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Δημιουργία –κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”»

Την 10^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6840/06-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηράκλειας, Σκοτούσσας, Στρυμονικού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Ζευγολατιού και Λιβαδοχωρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν έξι (6). Τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα αναπλήρωσε ο κ. Σωτήριος Βατμανίδης.

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέων	Πρόεδρος
2 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος
3 Αναστασία(Νατάσα)	Χαλκίδου	Παναγιώτης	Μέλος
4 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος
5 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Μέλος
6 Σωτήριος	Βατμανίδης	Ιωάννης	Αναπλ. Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Χρήστος Μπαλάσκας
2. Κωνσταντίνος Αραμπατζής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού κ. Νικόλαος Κατέλης.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα: «Τροποποίηση (4η) τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηράκλειας, έτους 2025 - Αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας, έτους 2025», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγον.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δέκατου πέμπτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 6433/29-5-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85.

2) του ν.4412/2016 άρθρο 156 , όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» προϋπολογισμού 372.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρηματοδότηση Φιλόδημος II, λόγω μεταβολής του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Τα γενικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του παραπάνω έργου αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου “Δημιουργία –κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”, η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και η υπ' αρ. 4/16/23-5-2025 γνωμοδοτική πράξη του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων της Π.Ε. Σερρών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά σε 289.339,44 ευρώ, είναι δηλαδή σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ότι απορροφήθηκε μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών και των νέων τιμών ίσο με 25.975,74 ευρώ και ότι έγινε χρήση επί ελασσον δαπανών.

Έπειτα ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού κ. Νικόλαο Κατέλη ο οποίος ρώτησε αν υπάρχει τεχνική και περιβαλλοντική μελέτη για το έργο στο Ζευγολατιό.

Απαντώντας ο Πρόεδρος είπε ότι η ερώτηση δεν αφορά άμεσα το θέμα της συζήτησης και ότι θα το δουν οι νομικοί σύμβουλοι.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γεώργιος Κουτσάκης και είπε ότι είχε ψηφίσει την πρώτη απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή για την μεταφορά του έργου στο Ζευγολατιό. Έκτοτε είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το θέμα και ότι η θέση και η στάση του έχει αλλάξει. Ανέφερε ότι δεν ψηφίζει το θέμα διότι είναι αντίθετος με το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο γίνεται το έργο. Με τον κ. Γεώργιο Κουτσάκη συμφώνησε και ο κ. Δημήτριος Τζήκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”, την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, την υπ’ αρ. 4/16/23-5-2025 γνωμοδοτική πράξη του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων της Π.Ε. Σερρών, την υπ’ αρ. 6433/29-5-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Δημιουργία –κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”, προϋπολογισμού 372.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρηματοδότηση Φιλόδημος II.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργιος Κουτσάκης και κ. Δημήτριος Τζήκας για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Γεώργιος Κουτσάκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 12:58. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 23-06-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης